

PLAN DE DÉVELOPPEMENT (SPRINT 4 JOURS)

JE COURS POUR MA FORME

JOUR 1 : SOCLE DE DONNÉES & API (LE MOTEUR)

Matin	Architecture MySQL Création des 7 tables (users, seasons, weeks, sessions, exercices, runner_progress, session_logs) dans phpMyAdmin avec clés étrangères (ON DELETE RESTRICT).
Midi	Injection des données Création du script SQL pour charger le programme "5 kms" avec les temps convertis en secondes.
Après-midi	Back-end PHP Création de config.php (CORS, PDO). Développement des routes login.php, program.php et runner.php (log & reset).
Fin de journée	Validation Insomnia Tests exhaustifs de tous les endpoints HTTP. L'API est verrouillée.

JOUR 2 : ARCHITECTURE FRONT-END & STORE (LE CÂBLAGE)

Matin	Initialisation Vue.js npm create vue@latest. Installation de Sass, Pinia, Vue Router. Intégration du fichier _variables.scss (Charte graphique).
Midi	État global (Pinia) Création du store program.js. Configuration des appels fetch vers l'API locale pour charger la saison du coureur.
Après-midi	Vues principales Développement de Login.vue et RunnerDashboard.vue. Affichage dynamique du statut d'avancement.

JOUR 3 : CŒUR MÉTIER & UX (LE CHRONOMÈTRE)

Matin	Interface Course Développement de RunTracker.vue en plein écran. Intégration du code couleur de difficulté (Échauffement, Marche, Trotte).
Midi	Logique de temps Implémentation du décompte basé sur Date.now() pour éviter la dérive de setInterval.
Après-midi	Matériel & Sécurité Intégration de l'API navigator.wakeLock et de l'écouteur visibilitychange. Envoi du POST de validation à la fin de la session.

JOUR 4 : PWA, TESTS & DÉPLOIEMENT (LA LIGNE D'ARRIVÉE)

Matin	Mode Hors-Ligne Configuration de vite-plugin-pwa. Test de coupure réseau locale : vérification que le programme reste lisible depuis IndexedDB.
Midi	Finitions Admin Création du routeur en lazy-loading pour AdminDashboard.vue.
Après-midi	Production npm run build. Déploiement de l'API sur Hostinger et du dossier dist/. Tests réels sur smartphone en marchant dehors.